

Nº da Operação 1032.581-56/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF BOCAINA DE MINAS	Localidade MIRANTÃO, SANTO ANTONIO E CENTRO
---	---	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	Objeto REFORMAR AS QUADRAS ESPORTIVAS EM MIRANTÃO E	Empreendimento/Apelido REFORMAR AS QUADRAS ESPORTIVAS EM MIRANTÃO E
---	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.882,41	0,73%		-		-		-		-
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS	1.882,41	0,73%	33,33	33,33		33,33		33,33		33,33
2	CAMPO DE FUTEBOL	169.761,70	66,00%		-		-		-		-
2.1	TRABALHOS EM TERRA	1.849,48	0,72%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
2.2	DRENAGEM	36.012,17	14,00%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00
					-		-		-		-
2.3	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	6.889,45	2,68%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
2.4	FECHAMENTOS	30.693,03	11,93%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
2.5	PISO	90.779,94	35,29%		-		-	40,00	40,00	60,00	100,00
					-		-		-		-
2.6	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.537,63	1,38%		-		-		-	100,00	100,00
					-		-		-		-
3	REFORMA VESTIÁRIOS CAMPO	24.239,10	9,42%		-		-		-		-
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.424,62	0,55%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
3.2	TRABALHOS EM TERRA	2,93	0,00%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
3.3	PONTOS DE INSTALAÇÕES	357,84	0,14%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
3.4	PISO	5.868,63	2,28%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
					-		-		-		-
3.5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	1.503,98	0,58%		-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
					-		-		-		-
3.6	ESQUADRIAS	6.192,29	2,41%		-		-	40,00	40,00	60,00	100,00
					-		-		-		-
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (EQUIPAMENTOS)	1.617,55	0,63%		-		-	60,00	60,00	40,00	100,00
					-		-		-		-
3.8	ACESSÓRIOS	2.307,70	0,90%		-		-		-		-
					-		-		-		-
3.9	ACABAMENTOS	4.963,56	1,93%		-		-		-		-
					-		-		-		-
4	QUADRA DE SANTO ANTONIO	49.646,26	19,30%		-		-		-		-
4.1	TRABALHOS EM TERRA	1,22	0,00%		-		-		-		-
					-		-		-		-
4.2	COBERTURA	2.046,74	0,80%		-		-		-		-
					-		-		-		-
4.3	FECHAMENTOS	29.523,97	11,48%		-		-		-		-

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
4.4	PISO	3.227,74	1,25%		-		-		-		-
4.5	PINTURA	6.509,83	2,53%		-		-		-		-
4.6	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	8.336,76	3,24%		-		-		-		-
5	QUADRA DE MIRANTÃO	11.681,77	4,54%		-		-		-		-
5.1	PINTURA	6.588,89	2,56%		-		-		-		-
5.2	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.092,88	1,98%		-		-		-		-
	Total (%):			10,08	10,08	16,16	26,24	21,03	47,28	25,56	72,84
	Total (R\$):	257.211,24	100,00%	25.938,70	25.938,70	41.565,77	67.504,47	54.098,98	121.603,45	65.753,50	187.356,95

BOCAINA DE MINAS, 14 de fevereiro de 2018

Local/Data

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

CREA/CAU: 142.702/D

WANDERSON ABRAÃO BENFICA

PREFEITO MUNICIPAL



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação
1032.581-56/2016Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOSMunicípio/UF
BOCAINA DE MINASProponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINASObjeto
REFORMAR AS QUADRAS ESPORTIVAS EM MIRANTÃO E

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.882,41	0,73%		-		-
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS	1.882,41	0,73%	33,33	66,66	33,34	100,00
					-		-
2	CAMPO DE FUTEBOL	169.761,70	66,00%		-		-
2.1	TRABALHOS EM TERRA	1.849,48	0,72%		100,00		100,00
					-		-
2.2	DRENAGEM	36.012,17	14,00%		100,00		100,00
					-		-
2.3	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	6.889,45	2,68%		100,00		100,00
					-		-
2.4	FECHAMENTOS	30.693,03	11,93%		100,00		100,00
					-		-
2.5	PISO	90.779,94	35,29%		100,00		100,00
					-		-
2.6	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.537,63	1,38%		100,00		100,00
					-		-
3	REFORMA VESTIÁRIOS CAMPO	24.239,10	9,42%		-		-
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.424,62	0,55%		100,00		100,00
					-		-
3.2	TRABALHOS EM TERRA	2,93	0,00%		100,00		100,00
					-		-
3.3	PONTOS DE INSTALAÇÕES	357,84	0,14%		100,00		100,00
					-		-
3.4	PISO	5.868,63	2,28%		100,00		100,00
					-		-
3.5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	1.503,98	0,58%		100,00		100,00
					-		-
3.6	ESQUADRIAS	6.192,29	2,41%		100,00		100,00
					-		-
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (EQUIPAMENTOS)	1.617,55	0,63%		100,00		100,00
					-		-
3.8	ACESSÓRIOS	2.307,70	0,90%	100,00	100,00		100,00
					-		-
3.9	ACABAMENTOS	4.963,56	1,93%	100,00	100,00		100,00
					-		-
4	QUADRA DE SANTO ANTONIO	49.646,26	19,30%		-		-
4.1	TRABALHOS EM TERRA	1,22	0,00%	100,00	100,00		100,00
					-		-
4.2	COBERTURA	2.046,74	0,80%	100,00	100,00		100,00
					-		-
4.3	FECHAMENTOS	29.523,97	11,48%	100,00	100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
4.4	PISO	3.227,74	1,25%		-		-
					-	100,00	100,00
4.5	PINTURA	6.509,83	2,53%		-		-
					-	100,00	100,00
4.6	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	8.336,76	3,24%		-		-
					-	100,00	100,00
5	QUADRA DE MIRANTÃO	11.681,77	4,54%		-		-
5.1	PINTURA	6.588,89	2,56%		-		-
					-	100,00	100,00
5.2	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.092,88	1,98%		-		-
					-	100,00	100,00
	Total (%):			15,35	88,19	11,81	100,00
	Total (R\$):	257.211,24	100,00%	39.470,60	226.827,54	30.383,70	257.211,24

BOCAINA DE MINAS, 14 de fevereiro de 2018

Local/Data

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

CREA/CAU: 142.702/D