
VALOR :

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
Físico % 2,06% 100,00%

Financeiro 9.091,51 9.091,51
Físico % 97,94% 32,00% 34,00% 34,00%

Financeiro 431.928,30 138.217,06 146.855,62 146.855,62

Físico % 100,00% 33,40% 33,30% 33,30%
Financeiro R$ 441.019,81 R$ 147.308,56 R$ 146.855,62 R$ 146.855,62

A N E X O   I I 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG R$ 441.019,81 DATA: 30/01/2024

OBRA:  Calçamento em bloquete 
LOCAL:  Estrada de acesso entre a comunidade de Santo Antônio 
e Mirantão - Bocaina de Minas /MG

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

CREA

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 CALÇAMENTO EM BLOQUETE

TOTAL

142.702/D
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