



DIÁRIO OFICIAL - EDIÇÃO 2022-05-10

Prefeitura Municipal

Publicações:

1. Acesse aqui as publicações diárias 10/05/2022

Acesse aqui as publicações diárias 10/05/2022

Data: 10/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 037/2021 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS E A EMPRESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 42.987.561/0001-76. Objeto: Prestação de serviços de mão de obra para execução de calçamento em bloquete na Rua José Ferreira de Andrade e calçamento em poliédrico na estrada de ligação entre os municípios de Bocaina de Minas e Resende. Objeto do aditivo: Prorrogação da vigência contratual até 10/07/2022. Bocaina de Minas, 10/05/2022. Luzimar de Moura Benfica, Prefeito Municipal.
